ID	Task Name	Start	Finish
1	HB_1332 Passes	Mon 2/15/10	Wed 5/5/10
2			
3	Governor Signs	Wed 5/12/10	Tue 7/6/10
4			
5	**Task Force Formed, pg 11 line 14**	Wed 7/7/10	Tue 9/7/10
6			
7	1st Report to HCPF & H&HS Committes, pg14 line 2	Mon 9/13/10	Fri 12/30/11
8	Presentation to Legislature, pg 14 line 5	Fri 12/30/11	Tue 1/31/12
9			
10	**If (II), pg 14 line 6**	**Wed 2/1/12**	**Wed 1/1/14**
11	Implementation Earliest (A), pg 14 line 16	Wed 2/1/12	Tue 1/1/13
12	Implementation Earliest (B), pg 14 line 20	Wed 2/1/12	Wed 1/1/14
13			
14	**If (III), pg 14 line 21**	**Wed 2/1/12**	**Wed 12/31/14**
15	2nd Report, pg 15 line 4	Wed 2/1/12	Mon 12/31/12
16	Implementation Latest, pg 15 line 22 (A)	Tue 1/1/13	Tue 12/31/13
17	Implementation Latest, pg 15 line 26 (B)	Tue 1/1/13	Wed 12/31/14



Project: HB_1332 Time Line
Date: Mon 2/15/10

Task
Split
Progress
Milestone
Summary
Project Summary
External Tasks
External Milestone
Deadline